

導入スケジュール（例）

※（ご契約日 2015年1月1日 ・ ゴールドサポートの場合）

	2014/11 下旬	2014/12 月上旬	2014/12 月下旬	2015/1 月上旬	2015/1 月下旬	2015/2 月上旬	2015/2 下旬	2015/3 月上旬	2015/3 下旬		
契約関係	<ul style="list-style-type: none"> ・ご契約内容の確認 ライセンス料 サポートプラン オプション 		<ul style="list-style-type: none"> ・ご契約締結 （ライセンス利用開始日の10日前までに、契約書のご返送と1年分のライセンス料のお振込が必要となります。） 		<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス利用開始（2015年1月1日から2015年12月31日まで） ※1年毎の契約更新 						
設定 トレーニング サポート				<ul style="list-style-type: none"> ・既存の台帳、帳票類の準備 ・ヒヤリングシートの記入 	<ul style="list-style-type: none"> 鶴巻温泉 元湯陣屋にて ・1泊2日の研修を実施 ・運用現場視察・初期設定 ・トレーニング 	<ul style="list-style-type: none"> ・現地サポートや追加カスタマイズは必要に応じてサポートプラン範囲内で継続 					
運用						<ul style="list-style-type: none"> ・陣屋コネクト 並行運用 	<ul style="list-style-type: none"> ・陣屋コネクト 単独運用開始 				